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POTENCJAŁ WODNY REGIONU

Województwo pomorskie to:

• 60% linii brzegu morskiego kraju 

• 10 dużych jezior o pow. ponad 500 ha

• 450 jezior o powierzchni pow. 1 ha

• Zalew Wiślany o powierzchni 330 km kw.

• 2 300 km szlaków wodnych  przydatnych do kajakarstwa 
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Projekt zakłada:

• Zagospodarowanie ok. 1500 km istniejących i potencjalnych szlaków 

kajakowych regionu pomorskiego !

• Realizację blisko 300 miejsc lokalizacji !



POMORSKIE SZLAKI WODNE

Pomorskie szlaki : 2169,88 km

Liczba szlaków: 44



KAJAKIEM PRZEZ POMORZE



• Budowa i modernizacja pól biwakowych i stanic kajakowych oraz 

punktów etapowych 

• Miejsca wodowania i wyjmowania kajaków 

• Przenoski przy przeszkodach na szlakach kajakowych 

• Kompleksowe oznakowanie szlaków kajakowych oraz dojazdów do 

przystani

• Monitoring ruchu kajakowego

• Działania  informacyjno – promocyjne 

INFRASTRUKTURA KAJAKOWA
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INTERESARIUSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

• Jednostki samorządu terytorialnego

• Podmioty gospodarcze działające w pobliżu szlaków wodnych

• Operatorzy elektrowni wodnych, gospodarstw rybackich, branża 

turystyczna

• LOT-y, LGD, LGR

• Parki Narodowe i Krajobrazowe

• Lasy Państwowe

• RZGW

• RDOŚ

92 deklaracje udziału w projekcie 

Budżet: 71 mln zł
Okres realizacji: 2014 -2020 



RAMOWY HARMONOGRAM 

Lp. Główne zadania / etapy Termin realizacji 

1.
Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Kajakiem przez 

Pomorze”
Styczeń 2015

3. Koncepcja systemu monitoringu ruchu kajakowego Listopad 2014

4. Koncepcja oznakowania szlaków kajakowych Grudzień 2015

5.
Uzyskanie praw dysponowania nieruchomościami na cele 

projektu
Luty 2016

6. Dokumentacja projektowo-techniczna Czerwiec  2016

7. Wniosek o dofinansowanie Sierpień 2016

8. Realizacja projektu Wrzesień 2016 - Czerwiec 2020

9. Audyt Listopad 2018; Maj 2020



„KAMIENIE MILOWE”

ANALIZY WYKONALNOŚCI  

Lp. Główne zadania / etapy Termin realizacji 

1. Weryfikacja kart zadań przez partnerów 13 czerwca 2014

2. Weryfikacja kart zadań przez wykonawcę 30 czerwca 2014 

4. Wybór zadań do realizacji 31 sierpnia 2014 

5. Wstępna analiza finansowo – ekonomiczna 30 września 2014

6. Umowy partnerskie Październik  2014

7.
Katalog rozwiązańmodułowej infrastruktury turystycznej 

szlaków rowerowych i kajakowych 
30 listopada 2014

8. Projekt końcowy i subregionalne konsultacje 10 styczeń 2015

9. Wersja końcowa analizy wykonalności 30 stycznia 2015



KARTY ZADAŃ

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 
SZLAKÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO DLA TURYSTYKI KAJAKOWEJ 

SZLAK WODNY ŁEBY  

 

01.Nazwa lokalizacji: Przenoska (1) w miejscowo ści Bo żepole Małe    

02.Numer karty zadania inwestycyjnego: 10.10. Bo żepole Małe (1)  

03.Współrz ędne geograficzne: 54.33.51.67 N; 17.59.11.04 E 

04.Powiat: Wejherowski 

05.Gmina:  Łęczyce 

06.Miejscowo ść:  Bo żepole Małe 

07.Nadleśnictwo: Strzebielino 

08.Struktura własno ści gruntów: 

• Działka 68 (woda i brzeg, teren Skarbu Państwa) - przenoska, miejsce wodowania kajaków 
• Działka 93/1 (woda i brzeg, teren Skarbu Państwa) - przenoska, miejsce wyjmowania kajaków 

09.Uwarunkowania planistyczne:  

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łęczyce.  

10.Charakterystyka lokalizacji: 

Przenoska przy jazie w miejscowości Bożepole Małe, w pobliżu mostu drogowego (ul. Młyńska) 

11.Dost ępno ść transportowa: 

Położenie w pobliżu mostu drogowego w centrum miejscowości Bożepole Małe      

12.Istniej ące formy i uwarunkowania ochrony przyrody: 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby. 

13.Obecne zagospodarowanie i u żytkowanie terenu:  

Przenoska przy jazie. Brak zagospodarowania. Trudne wejście i zejście. 

14.Istniej ąca infrastruktura techniczna: 

Brak 

15.Docelowe zagospodarowanie i u żytkowanie terenu: 

Przenoska przez przeszkodę na szlaku kajakowym 

16.Zakres prac inwestycyjnych: 

• Urządzenie brzegu - miejsce wodowania i wyjmowania kajaków 

17.Nakłady inwestycyjne:  

26 400 zł 

18.Przeszkody i bariery dla realizacji zadania: 

Lokalizacja znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu. 
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Dziękuję za uwagę
Rafał Wasil 

Departament Infrastruktury UMWP


